
Temat szkolenia Automat1 - Inicjalizacja i zarządzanie projektem automatyzacji

Czas trwania 2 dni 

Tryb szkolenia otwarte

Rodzaj programu -

Wymagania 
wstępne

 Sugerowane odbyte szkolenie z TPM1

Cel szkolenia

 Jak w praktycznych krokach rozpoczynać, zarządzać i finiszować 
każdy projekt obejmujący automatyzację, za pomocą mapy projektu, 
zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi (na podstawie: PMI, 
Prince, SCRUM, AGILE)?

Zakres/Program
Dzień 1: 

Moduł 1

 Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu
 Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? 

Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project 
Management

 Planowanie projektów automatyzacji
 Kryteria wyboru projektów i wybór projektu automatyzacji przez 

uczestników szkolenia, w celu jego przećwiczenia

Moduł 2

 Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i 
interesariusze projektu automatyzacji

 Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
o Celu projektu zgodny z metodyką SMART
o Zakresu projektu
o Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – 

oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu 
widzenia uczestników projektu

Moduł 3:

 Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria 
doboru, rola lidera

o Różnica między grupą a zespołem
o Psychologia pracy zespołowej
o Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

Dzień 2:

Moduł 4:

 Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt automatyzacji 
dla organizacji:

o Określają cele wytypowanego projektu, wskazują 
oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu 

o Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i 
wyciągają wynikające 
z niej wnioski

o Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego 

ddconsulting.pl

https://ddconsulting.pl


technikę mind mappingu

Moduł 5:

 Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich 
harmonogramu

 Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
 Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności 

realizacji projektu
 Określenie ścieżki krytycznej projektu

Moduł 6:

 Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, 
ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i 
wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin

 Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 
oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu 
automatyzacji

Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet.

Sposób zaliczenia Obecność oraz aktywność na zajęciach

Wyposażenie 
pracowni 

Rzutnik multimedialny, tablica suchościeralna.

Oprogramowanie Brak

Kwalifikacje 
wykładowcy

Wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z tematyką szkolenia (np. 
EMBA).  Przeprowadzone  szkolenia  otwarte  z  tematyki.  Przeprowadzone 
wdrożenia w firmach z tematyki szkolenia. Napisane artykuły. Doświadczenie z 
branż automotive,  tworzyw sztucznych,  elektronicznej  oraz na stanowiskach 
kierowniczych i zarządczych z tematu szkolenia.

Narzędzia 
ewaluacji

Post-testy, ankiety
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	Brak

