
Temat szkolenia Lider Lean10 – Zarządzanie projektem LM.

Czas trwania 2 dni 

Tryb szkolenia otwarte

Rodzaj programu -

Wymagania 
wstępne

brak

Cel szkolenia

-  opanowanie  teoretycznej  i  praktycznej  wiedzy  na  temat 

zarządzania projektem LM,

-  praktyczne  opanowanie  metodyki  postępowania  z  problemami 

wdrożeniowymi,

- nabycie umiejętności organizacji procesu,

             -  praktyczne  przećwiczenie  nabytych  umiejętności  z 

wykorzystaniem omówionych narzędzi.

Zakres/Program
Zarządzanie projektami Lean:
Moduł 1

 Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu
 Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? 

Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project 
Management

 Planowanie projektów organizacyjnych
 Kryteria wyboru projektów

Moduł 2

 Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i 
interesariusze projektu

 Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
o Celu projektu zgodny z metodyką SMART
o Zakresu projektu Lean Management
o Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – 

oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu 
widzenia uczestników projektu

o Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004

Moduł 3:

 Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria 
doboru, rola lidera

o Różnica między grupą a zespołem
o Psychologia pracy zespołowej

Moduł 4:

 Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej 
organizacji:

o Określają cele wytypowanego projektu, wskazują 
oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu 

o Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i 
wyciągają wynikające 
z niej wnioski

o Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego 
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technikę mind mappingu

Moduł 5:

 Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich 
harmonogramu

 Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
 Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności 

realizacji projektu LM
 Określenie ścieżki krytycznej projektu LM

Moduł 6:

 Opracowanie budżetu projektu LM w PLN z uwzględnieniem 
jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów 
materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz 
roboczogodzin

 Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 
oraz diagramu 5M+E i załączenie do mapy projektu 

Moduł 7:

Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności 

realizowanych w firmie projektów LM.

Podsumowanie.

Sposób zaliczenia Obecność oraz aktywność na zajęciach

Wyposażenie 
pracowni 

Rzutnik multimedialny.

Oprogramowanie Brak

Kwalifikacje 
wykładowcy

Wykształcenie  wyższe  na  kierunkach  związanych  z  tematyką  szkolenia, 
kilkaset  godzin  szkoleniowych,  wdrożeniowych,  praca  na  etacie  w  temacie 
szkolenia na różnych stanowiskach, napisane artykuły.
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	Brak

