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Temat szkolenia Lider Lean10 - Zarzadzanie projektem LM.

Czas trwania 2 dni

Tryb szkolenia otwarte

Rodzaj programu | -
Wymagania
wstepne

brak

- opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat
zarzadzania projektem LM,

- praktyczne opanowanie metodyki postepowania z problemami

Cel szkolenia wdrozeniowymi,

- nabycie umiejetnosci organizacji procesu,

- praktyczne przecwiczenie nabytych umiejetnosci z

wykorzystaniem oméwionych narzedzi.

Zarzadzanie projektami Lean:
Zakres/Program Modut 1

e Integracja zespotow, wstep, definicja projektu a procesu

e Metodyka zarzadzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy wtasna?
Rozwigzanie probleméw z wyborem wiasciwej metodyki Project
Management

e Planowanie projektow organizacyjnych

e Kryteria wyboru projektow

Modut 2

e Pojecia: cele, zakres, budzet, harmonogram, ryzyko, udziatowcy i
interesariusze projektu
e Formutowanie Karty (Mapy) projektu obejmujacej wymagania
o Celu projektu zgodny z metodyka SMART
0 Zakresu projektu Lean Management
o Harmonogramu projektu i niezbednych zasobdéw -
oczekiwanych i mierzalnych produktéw projektu punktu
widzenia uczestnikéw projektu
o Analizy ryzyka projektu wedtug metodyki COSO 2004

Modut 3:

* Role w zespole, identyfikacja kluczowych cztonkéw zespotu, kryteria
doboru, rola lidera
0 RO&znica miedzy grupg a zespotem
o Psychologia pracy zespotowej
Modut 4:

e Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planujg projekt dla wtasnej
organizacji:
o Okreslajg cele wytypowanego projektu, wskazujg
oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu
o Tworzg Karte (Mape) projektu w programie Xmind i
wyciggajg wynikajace
z niej wnioski

o Wizualizujg strukture projektu wykorzystujac do tego

ddconsulting.pl


https://ddconsulting.pl

ddconsulting.pl

@onsultimg ..ll'

technike mind mappingu
Modut 5:

e Okreslenie niezbednych zadah do wykonania i utozenie z nich
harmonogramu

e Przyporzadkowanie zasobéw dla poszczegdlnych etapéw projektu

e Okreslenie kamieni milowych i metody oceny skutecznosci
realizacji projektu LM

e Okreslenie Sciezki krytycznej projektu LM

Modut 6:

e Opracowanie budzetu projektu LM w PLN z uwzglednieniem
jakosci, Sciezki krytycznej, wszelkich kosztéw - zasobow
materialnych i wirtualnych, takze maszynogodzin oraz
roboczogodzin

e Dokonanie analizy ryzyka projektu wedtug metodyki COSO 2004
oraz diagramu 5M+E i zatgczenie do mapy projektu

Modut 7:
Okreslenie sposobu oceny skutecznosci i efektywnosci
realizowanych w firmie projektéw LM.

Podsumowanie.

Sposoéb zaliczenia

Obecnos¢ oraz aktywnosé na zajeciach

Wyposazenie
pracowni

Rzutnik multimedialny.

Oprogramowanie

Brak

Kwalifikacje
wyktadowcy

Wyksztalcenie wyzsze na kierunkach zwigzanych z tematykg szkolenia,
kilkaset godzin szkoleniowych, wdrozeniowych, praca na etacie w temacie
szkolenia na réznych stanowiskach, napisane artykuty.
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