

Temat szkolenia	Lider Lean10 – Zarządzanie projektem LM.
Czas trwania	2 dni
Tryb szkolenia	otwarte
Rodzaj programu	-
Wymagania wstępne	brak
Cel szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> - opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania projektem LM, - praktyczne opanowanie metodyki postępowania z problemami wdrożeniowymi, - nabycie umiejętności organizacji procesu, - praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem omówionych narzędzi.
Zakres/Program	<p>Zarządzanie projektami Lean:</p> <p>Moduł 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu • Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project Management • Planowanie projektów organizacyjnych • Kryteria wyboru projektów <p>Moduł 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania <ul style="list-style-type: none"> o Celu projektu zgodny z metodyką SMART o Zakresu projektu Lean Management o Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników projektu o Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 <p>Moduł 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera <ul style="list-style-type: none"> o Różnica między grupą a zespołem o Psychologia pracy zespołowej <p>Moduł 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji: <ul style="list-style-type: none"> o Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu o Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski o Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego

	<p>technikę mind mappingu</p> <p>Moduł 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu LM • Określenie ścieżki krytycznej projektu LM <p>Moduł 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie budżetu projektu LM w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu 5M+E i załączenie do mapy projektu <p>Moduł 7:</p> <p>Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów LM.</p> <p>Podsumowanie.</p>
Sposób zaliczenia	Obecność oraz aktywność na zajęciach
Wyposażenie pracowni	Rzutnik multimedialny.
Oprogramowanie	Brak
Kwalifikacje wykładowcy	Wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z tematyką szkolenia, kilkaset godzin szkoleniowych, wdrożeniowych, praca na etacie w temacie szkolenia na różnych stanowiskach, napisane artykuły.